Nachbearbeitung – SWP-Projekt – Cookbre

Ablauf: Gut / Schlecht

Grundsätzlich verlief das Projekt soweit eigentlich gut.

Es gab anfangs kleine Schwierigkeiten bei der API – Einbindung.

Zusätzlich machten mir auch die Einrichtung der Datenbank Technologie MySQL sowie der Benutzeroberfläche für die Technologie Java, aufgrund zahlreicher Umstellungen für andere Verwendungen, zu schaffen.

Allerdings konnten die im Voraus geplanten Meilensteine jedoch Großteils eingehalten werden.

Die größte Schwierigkeit, dessen Ausmaß mir im Vorhinein auch nicht unbedingt bewusst war, war und stellt noch immer die Erstellung der Web-Benutzeroberfläche dar. Diese nimmt mehr Zeit in Anspruch als geplant.

Des Weiteren gab es fast laufend Motivationsprobleme.